Project	골든스텝(GoldenStep)		이재훈
Manager	이재훈		김동규
Write	이재훈		박철우
Version	1.5		공동작업
Issued date	2026-10-06		

Work Break-down Structure

Procedures	Steps	Tasks	담당자	schedule 시작일	schedule 종료일	산출물/비고
1.0.0. Project Kick-off & Planning						
	1.1.0 Planning					
		1.1.1. 기획서 작성	공동작업	9월 23일	9월 24일	
		1.1.2. 기획서 통합	이재훈	9월 25일	9월 25일	기획서
	1.2.0 Project Kick-off					
		1.2.1. 레퍼런스 개별 조사	공동작업	9월 23일	9월 23일	
		1.2.2. 필요 기능 조사 및 선정	공동작업	9월 23일	9월 23일	
		1.2.3. REST API 작성	공동작업	9월 24일	9월 24일	
		1.2.4. 코딩 컨벤션 작성	공동작업	9월 24일	9월 24일	
2.0.0. Scrum & Sprint Review						
	2.1.0 Scrum & Sprint Review					
		2.1.1. Daily Scrum	이재훈	9월 27일	10월 6일	회의록
		2.1.2. Sprint 1 Review	이재훈	10월 4일	10월 4일	Sprint 1 Backlog
		2.1.3. Sprint 2 Review	이재훈	10월 6일	10월 6일	Sprint 2 Backlog
		2.1.4. 발표자료 및 최종 점검	공동작업	10월 7일	10월 7일	
3.0.0. 예측 알고리즘 엔진 개발						
	3.1.0 [Sprint 1] 핵심 기능 개발					
		3.1.1. 환경점검 및 Mock 배포	김동규	9월 25일	9월 25일	mock_search_request.json, mock_search_response.json
		3.1.2. 시연 대상지 도로망 캐시 확보	김동규	9월 26일	9월 26일	seoul_walk_network.graphml, graph_loader.py
		3.1.3. 도달 영역 및 거점 랭킹 엔진 구현	김동규	9월 27일	9월 27일	isochrone_engine.py, poi_ranking_engine.py, process_building_register.py, build_seoul_total_pois.py
		3.1.4. Fast API 모듈 매핑 및 백엔드 실연동	김동규	9월 28일	9월 28일	main.py, schemas.py, API Swagger 인터페이스 명세서 (/docs)
		3.1.5. 시설물 대용량 공간 인덱싱 및 성능 최적화	김동규	9월 29일	9월 29일	seoul_building_pois_3.parquet, seoul_master_pois.parquet, 성능 벤치마크 로그
		3.1.6. 예외처리 및 기능 동결	김동규	9월 29일	9월 29일	agent_simulator.py, exception_handler.py, goldenstep_ai_core_v1.zip
		3.1.7. 핵심 기능 라이브 검증	김동규	9월 30일	9월 30일	라이브 서비스 인스턴스, 코어 기능 배포 확인 체크리스트
	3.2.0 [Sprint 2] 피드백 반영 및 고도화					
		3.2.1. 다중 페르소나 아키텍처 및 2순위 도메인(발달장애인) 구현	김동규	10월 1일	10월 4일	multi_persona_profiles.py, autism_profile.py
		3.2.2. 2순위 도메인(실종 아동) 거동 및 피로 모델링	김동규	10월 3일	10월 4일	child_profile.py, child_kinematics_test.py
		3.2.3. 3순위 도메인(심리적 위기자) 및 시설 체류(Stay) 모델링	김동규	10월 3일	10월 4일	crisis_profile.py, dwell_decision_engine.py
		3.1.2. 다중 도메인 비교 소거 연구 및 최종 고도화 패키징	김동규	10월 5일	10월 5일	ablation_study_report.md, multi_domain_benchmark.json, goldenstep_ai_advanced_v2.zip
4.0.0. 프론트 개발						
	4.1.0 [Sprint 1] 핵심 기능 개발					
		4.1.1. 로고 이미지 생성	박철우	9월 25일	9월 25일	logo.png
		4.1.2. 메인, 실종 정보 입력, 분석 로딩, 탐색 결과, 탐색 요약 정적 페이지	박철우	9월 26일	9월 27일	index.html, analysis-loading.html, search-form.html, search-result.html, search-board.html
		4.1.3. 네이버 지도 API 적용 동적 페이지	박철우	9월 28일	9월 28일	main.js, search-form.js, search-result.js, search-board.js
		4.1.4. TMAP API 적용 도보 경로 탐색 상세 테이블 페이지	박철우	9월 28일	9월 28일	
		4.1.5. 탐색 완료 버튼 반영된 탐색 결과 동적 페이지	박철우	9월 28일	9월 29일	
		4.1.6. 공유 스냅샷 페이지 생성	박철우	9월 28일	9월 28일	share-map.html
		4.1.7. 112 신고하기 버튼용 모달 페이지	박철우	9월 29일	9월 29일	
		4.1.8. 스냅샷 페이지 공유 링크 동적 설정	박철우	9월 29일	9월 29일	
		4.1.9. 전체 탐색 완료용 모달 페이지	박철우	9월 30일	9월 30일	
		4.1.10. 지역 검색 API 활용한 백엔드 API 연동	박철우	9월 30일	9월 30일	
		4.1.11. 핵심 기능 백엔드 API 연동	박철우	9월 30일	9월 30일	
	4.2.0 [Sprint 2] 피드백 반영 및 고도화					
		4.2.1. 공유 스냅샷 세션 동기화	박철우	10월 4일	10월 5일	
		4.2.2. 최종 기능 백엔드 API 연동	박철우	10월 4일	10월 5일	
5.0.0. 백엔드 개발						
	5.1.0 개발 설계부분					
		5.1.1 ERD 작업	이재훈	9월 27일	9월 27일	
		5.1.2. DB 설계	이재훈	9월 27일	9월 27일	goldenstep.sql
	5.2.0 이용자 관련 기능 구현					
		5.2.1. 엔티티 설계	이재훈	9월 28일	9월 28일	hSession.java, Snapshot.java, SnapshotPlace.java, AnalysisRun.java, TimeResult.java, PriorityPlace.java, PlaceCheck.java
		5.2.2. 전역 예외처리 설정	이재훈	9월 29일	9월 29일	ErrorCode.java, ErrorResponse.java, GlobalExceptionHandler.java, RestException.java
		5.2.3. 사용자 실종 정보 입력	이재훈	9월 29일	9월 29일	chSessionRepository.java, SearchSessionService.java, SearchSessionController.java, CreateSearchSessionResponse.java
		5.2.4. 탐색 세션 생성·쿠키 복구	이재훈	9월 29일	9월 29일	SearchSessionCookieHandler.java, CurrentSearchSessionResponse.java
		5.2.5. 분석 실행 과정 및 결과 저장	이재훈	9월 29일	9월 29일	AnalysisRunController.java, AnalysisRunRepository.java, AnalysisRunService.java, AnalysisStatusResponse.java
		5.2.6. 시간점별 분석 결과 저장	이재훈	9월 29일	9월 29일	.java, PriorityPlaceResponse.java, TimeResultResponse.java, PriorityPlaceRepository.java, TimeResultRepository, TimeResultService.java
		5.2.7. 네이버 지역 검색 API 연동	이재훈	9월 30일	9월 30일	PlaceSearchController.java, PlaceSearchResponse.java, PlaceSearchService.java
		5.2.6. 추천 장소 확인 완료	이재훈	9월 30일	9월 30일	PlaceCheckController.java, PlaceCheckResponse.java, PlaceCheckRepository.java, PlaceCheckService.java
		5.2.7. 만료된 세션 삭제 스케줄러 구현	이재훈	9월 30일	9월 30일	SchedulingConfig.java, SearchSessionCleanupHandler.java
	5.3.0 공유된 이용자 관련 기능 구현					
		5.3.1. 지도 스냅샷 페이지 전달	이재훈	10월 2일	10월 2일	MapSnapshot.java, MapSnapshotDto.java, MapSnapshotService.java
		5.3.2. 12시간 제한시간 설정	이재훈	10월 2일	10월 2일	MapSnapshotConfig.java
	5.4.0 예측 알고리즘 엔진 Fast API 연동					
		5.4.1. Fast API 연동	이재훈	9월 30일	9월 30일	FastApiAnalysisConfigClient.java, FastApiSearchRequest.java, FastApiSearchRequestMapper.java
6.0.0. 배포						
	6.1.0 MVP 배포(1차 배포)					
		6.1.1. Docker 파일 작성	공동작업	9월 30일	10월 1일	Dockerfile
		6.1.2. Infra 아키텍쳐 설계	공동작업	10월 1일	10월 2일	infra/yaml 파일
		6.1.2. AWS 배포	이재훈	10월 2일	10월 6일	
	6.2.0 사용자 피드백					
		6.2.1. 사용자 피드백	공동작업	10월 2일	10월 4일	
		6.2.2. 피드백 반영	공동작업	10월 4일	10월 5일	
7.0.0. 최종 보고 및 발표						
	7.1.0 최종 보고서 관리					
		7.1.1. 프로젝트 Github README.md 정리	공동작업	10월 6일	10월 6일	
		7.1.2. 최종 보고서 작성	공동작업	10월 6일	10월 7일	최종 보고서
	7.2.0 발표					
		7.2.1. 발표 자료 생성	공동작업	10월 6일	10월 6일	결과 보고서 및 발표 자료
		7.2.2. 발표 연습	공동작업	10월 7일	10월 8일	
		7.2.3. 최종 발표	공동작업	10월 8일	10월 8일	

