2조 회의록

팀명	홉레이더(HopRadar)
프로젝트명	골든스텝(GoldenStep)
팀장	이재훈
팀원	김동규, 박철우
기간	2026.09.21 ~ 2026.10.08

[26.09.22] 1차 project kick-off 회의

날짜: 2026.09.22 10:30 ~ 13:00 | 참여자: 이재훈, 김동규, 박철우 | 장소: 더조은 903호

팀명: 내꿈은이동진
프로젝트 명: 방구석 오스카
- 씨네코드 :
- 무비아이큐(MQ) : 마치 IQ를 측정하듯이 영화에 대한 나의 결과 수치화를 보임.
- 무비샷, 무비큐, 팝콘픽, 씨네게스, 무브스 선정, 씨네매치, 방구석 오스카(확정), 씬마카세, 영마카세, 겟츄, 영무당, 내꿈은이동진,

기능 :
<제품 백로그>
- 퀴즈 출제
    - 사용자에게 문제 개수에 대한 도메인을 주고 선택할 수 있도록(10,20,30)
    - 난이도1 : 포스터 보고 제목 맞추기(총관람객수)
        - 키워드로 힌트 제시(키워드 힌트 제한 없음)
    - 난이도2 : 개봉일자, 배우, 장르만 힌트로.
- 작품 추천
- 회원가입 및 로그인, 로그아웃(카카오 로그인)
    - 회원가입이 없어도 퀴즈와 추천을 받을 수 있도록.
- 랭킹 확인(점수 할당방식)
- 마이페이지(본인의 게임 플레이에 대한 통계 확인)

1. 법적 허용 범위 안에서 포스터 사용하기

<해야 할 일>
1. 김동규 : 서비스 개요, 요구사항 정의
2. 박철우 : 와이어프레임
3. 이재훈 : 백로그

[26.09.22] 2차 project kick-off 회의(*주제 변경)

날짜: 2026.09.22 16:30 ~ 17:20 | 참여자: 이재훈, 김동규, 박철우 | 장소: 더조은 903호

팀명: 내꿈은강형욱
프로젝트명: DOS(Dog + Sos)

핵심 기능 : 잃어버린 반려동물 발견 가능 범위 예측
데이터 : 잃어버린 지점, 견종, 나이
<부가적인 기능>
- 커뮤니티 : 글 작성 및, 사진 업로드, 댓글, 실시간 채팅
- 견주를 위한 인프라 정보 제공 : 반려동물 관련 상권 및 이용가능 시설 표시 지도

[26.09.23] 3차 project kick-off 및 planning 회의

날짜: 2026.09.23 10:00 ~ 12:50 | 참여자: 이재훈, 김동규, 박철우 | 장소: 더조은 903호

팀명 : 루트파인더(가칭)
프로젝트명:골든스텝(가칭)

<프로젝트 주제>
보행 네트워크 및 공간 통계 기반 초기 실종자 탐색 의사결정 지원 플랫폼
<기능 요약>
위치 및 시각 입력 인터페이스
보호자가 지도 클릭이나 도로명·지번 주소 검색을 통해 실종자의 마지막 확인 위치를 직관적으로 특정하고, 경과 시각과 대상자 특성(일반 성인, 아동, 치매 노인 등)을 간편하게 설정할 수 있는 입력 폼을 제공합니다
안전 안내 및 법적 고지 모달
서비스 진입 시 "112 경찰 신고가 최우선"임을 필수적으로 고지하고, 본 시스템이 인공지능 환각을 배제한 데이터 기반의 추정 보조 도구임을 명시하여 사용자의 동의를 거친 후 분석 기능을 활성화합니다
보행 도로망 기반 실제 도달 구역**(Isochrone)** 표출
기존 상용 지도의 단순 원형 직선거리 동심원을 탈피하여, 오픈스트리트맵(OSM)의 실제 보행 가능 도로망을 분석해 경과 시간 내 도보로 다다를 수 있는 물리적 도달 가능 영역(Isochrone Polygon)을 지도상에 음영 처리하여 렌더링합니다
결정론적 점수 기반 우선 확인 거점**(POI)** 순위 추천
접근성과 대중교통 정류장, 24시 편의점, 도시공원 등 체류 가능 시설의 특성을 종합한 수학적 점수식을 바탕으로, 실종자가 머무르거나 지나쳤을 가능성이 높은 유력 장소를 상위 1~3순위로 정렬하여 마커와 리스트로 안내합니다
시간대별 영역 확장 슬라이더
30분, 1시간, 3시간 등 경과 시간에 따른 도달 구역의 단계적 확장과 후보 거점의 동적 변화를 직관적인 슬라이더 및 탭 컨트롤을 통해 반응형으로 전환하여 확인할 수 있도록 지원합니다
시간 경과 신뢰도 경고 배지
실종 경과 시간이 장기화(3시간 이상)될 경우 대중교통 탑승이나 원거리 이탈 등 통제 불가능한 변수가 급증함을 반영하여, 화면 상단에 "신뢰도 낮음 / 참고용" 경고 배지를 자동으로 표출해 보호자의 과도한 맹신과 수색 왜곡을 방지합니다
외부 상용 지도 보행 길찾기 딥링크
추천 거점을 선택했을 때 카카오맵 또는 네이버지도의 '도보 길찾기' 화면으로 원클릭 연결(모바일 앱 스킴 및 웹 URL)되도록 하여, 자체 내비게이션 개발 리스크를 줄이면서 현장 탐색 인원의 즉각적인 이동을 보장합니다
긴급 **112** 원터치 신고 연동
모바일 뷰포트 우측 하단에 상시 고정되는 플로팅 액션 버튼(FAB)을 배치하여, 위급 상황 발생 시 지체 없이 단말기의 전화 다이얼러(`tel:112`)를 호출해 공권력에 신속히 신고할 수 있도록 돕습니다
탐색 현황 요약 카드 모달 브리핑
기준 위치 좌표, 경과 시간, 예상 도달 면적 규모, 상위 1~3순위 유력 거점 정보를 한눈에 파악할 수 있는 단일 카드 UI로 정리해 제공함으로써, 패닉 상태의 보호자가 상황을 즉시 파악하고 타인에게 구두나 텍스트로 쉽게 전달할 수 있게 합니다

12시간 자동 만료 스냅샷 공유
현장 탐색에 함께 나선 가족 및 지인들이 동일한 분석 화면을 조회할 수 있도록 일회성 단축 URL을 생성하며, 발급 12시간 후 서버 및 데이터베이스에서 데이터를 영구 파기하여 개인 위치 정보의 장기 노출을 차단합니다

[26.09.27] 1차 Daily Scrum — Sprint 1

날짜: 2026.09.27 19:00 ~ 20:00 | 참여자: 이재훈, 김동규, 박철우 | 장소: 디스코드(비대면)

진행상황

- Frontend : 정적 페이지 완성
- Backend : erd 설계 및 외부 API 문서 탐구
- ML/DL : 치매 노인 데이터 수집 및 학습용 데이터 탐구

자체 피드백

- Frontend : 반응형 웹페이지 구현, 버튼 디자인 및 디자인 수정, 탐색 완료 기능 추가

내일 목표치

- Frontend : 피드백 반영, 네이버 지도 API 문서 참고
- Backend : ERD 설계 확정 및 sql 파일 생성
- ML/DL : 실종자 발견 위치 데이터 탐색, 모델 학습

[26.09.28] 2차 Daily Scrum — Sprint 1

날짜: 2026.09.28 10:00 ~ 10:20 | 참여자: 이재훈, 김동규, 박철우 | 장소: 더조은 903호

진행정도

- Frontend : 회의 피드백 내용 반영
- Backend : ERD 및 SQL 파일 완성
- ML/DL : 실종자 발견 장소 데이터 탐색, 치매 노인을 타겟으로 모델 학습

오늘 목표치

- Frontend : 동적 페이지 완성, 네이버 지도 API 연결
- Backend : 프로젝트 구조 및 엔티티 설계, 실종 정보 불러오기, 세션/쿠키에 데이터 저장
- ML/DL : 실종자 발견 장소 데이터 발견, 치매 노인 데이터로 학습 완료 및 검증, Fast API 작업

날짜: 2026.09.28 18:03 ~ 18:08 | 참여자: 이재훈, 김동규, 박철우 | 장소: 더조은 903호

진행 정도

- Frontend : 피드백 반영, 네이버 지도 API 연결
- Backend: 엔티티 설계 완료, 서버 설정, 예외처리 설정

- ML/DL : 노인부분 ML 개발 완료, 검증용 데이터셋 분류

내일 목표치
- Frontend : 기획서 내 화면설계서 수정
- Backend : WBS 상 API 개발 완성
- ML/DL : 검증용 데이터셋 확정, 도메인 확장을 위한 설계

[26.09.30] 3차 Daily Scrum — Sprint 1

날짜: 2026.09.30 09:32 ~ 10:00 | 참여자: 이재훈, 김동규, 박철우 | 장소: 더조은 903호

진행 상황
- Frontend : 경로 탐색(도보 API), 탐색 범위 원형 표시, 탐색 결과와 공유 페이지 통일, 입력 값 부재 예외처리
- AI(알고리즘) : 치매 노인 개발 완료, 수치 유의미한지 정리

피드백
- 신체적 특징, 장소적 특징 : Back -> ML의 흐름이 아닌 프론트에서 탐색 결과와 공유 화면에 추가 정보를 제공
- 탐색 종료 : 동적 버튼 활성화, 최초 1회 자동 모달창 제공, 이후는 버튼으로 모달창 제공, 선택지는 탐색 종료 후 새 탐색 시작 or 해당 탐색 머무르기

묵표
- Frontend : 피드백 내용 반영, 백엔드 지역 검색 응답 예시 반영
- Backend : 분석 결과 api, 네이버 지도 api 연결해서 좌표값으로 주소 불러오기
- AI(알고리즘) : 발표에 쓰일 수 있도록 수치 조정, 최종 response와 목업 비교 후 정리

[26.10.01] 4차 Daily Scrum — Sprint 1

날짜: 2026.10.01 09:55 ~ 10:15 | 참여자: 이재훈, 김동규, 박철우 | 장소: 더조은 903호

진행사항
- Front : 프론트-백 연동 및 테스트 완료, 공유 스냅샷 탐색 완료 CSS 보완
- Back : FastAPI 연동, CI, Dockerfile github 업로드 완료
- 알고리즘 : 알고리즘 성능 향상 작업 중(결과는 나오나 100% 만족은 안됨)

피드백
- 지도 범위가 값이 고정됨
  - Front .js 파일 확인해서 Back에서 api 수정
  - mock-response.json의 boundary-zone : 실종자가 도보 이동 기준 최대 이동 범위(그 영역 내에는 무조건 존재) ->도보 가정
- 기능 개발 완료를 최우선

- 기능 개발 이후 Dockerfile과 CI 및 자체 테스트 진행

날짜: 2026.10.01 17:58 ~ 18:02 | 참여자: 이재훈, 김동규, 박철우 | 장소: 더조은 903호

진행사항
- Front : 상세 보기 안내 문구 수정 중,
- Back : Fast API 이름 이상한 것 수정하는 중
- 알고리즘 : 성능 산출물 완료, 배포 준비 완료

오늘 밤
- Front : 진행 중 작업 마무리
- Back : API 로직 수정
- 알고리즘 : wbs 내용 수정

[26.10.02] 5차 Daily Scrum — Sprint 1

날짜: 2026.10.02 09:36 ~ 09:45 | 참여자: 이재훈, 김동규, 박철우 | 장소: 더조은 903호

진행사항
- FrontEnd : 상세보기 CSS 수정, 아키텍쳐 설계 문서 제작
- BackEnd : fast api 연동 완료, 아키텍쳐 설계
- 알고리즘 : 도메인 확장용 문건 탐구

오늘 오전 작업
- 각 팀 아키텍쳐 작업 진행
- 오늘 12시까지 작업 후 설계 확정
- 혹시나 부족한 infra 파일이나 docker 설정 있으면 보완

날짜: 2026.10.02 12:05 ~ 12:25 | 참여자: 이재훈, 김동규, 박철우 | 장소: 더조은 903호

배포 아키텍처 확정 회의

각자 설계한 아키텍처를 구글드라이브에 업로드
동규님 설계에서 프론트와 설계에 맞게 내용 수정
최종 아키텍처 다이어그램 이미지
기준 : goldenStep-AWS통합아키텍처다이어그램-v1.png

수정사항
1. GOLDEN STEP AWS 시스템 아키텍처.png에 있는 프론트 연동 방식 확인 후 적용
   (기준에서는 S3로 배포되어 있지만 실제는 Docker로 하나의 환경에서 배포)
2. S3 버킷에 들어가는 디렉토리 구조 및 설명 추가
3. docker 환경명 작성 (원하시는대로)

날짜: 2026.10.02 16:45 ~ 17:25 | 참여자: 이재훈, 김동규, 박철우 | 장소: 더조은 903호

AWS 명령어 및 환경변수 회의
- 각자 LLM을 활용해 aws 명령어 및 환경변수 설정 문서 작업
- 합의 후 최종 보고서 완성

[26.10.04] Sprint 1 Review

날짜: 2026.10.04 22:05 ~ 23:10 | 참여자: 이재훈, 김동규, 박철우 | 장소: 디스코드(비대면)

Review
1. 모바일 반응형 웹페이지가 제대로 동작하지 않음
2. 공유 스냅샷 API 개발 필요
3. 서비스에 대한 안내 부족 → 사용자가 익숙치 않은 서비스 때문이라 예상

Sprint 1 Backlog
1. 모바일 웹 사용자가 112 모달 버튼을 확인할 수 있도록 한다.
2. 공유 스냅샷을 공유하면 Mock 데이터가 아닌 실제 분석 데이터가 나오도록 한다.
3. 사용자가 장소명을 검색하면 입력한 내용 기반 후보지를 5개 추천한다는 사실을 인지하도록 한다.

결과 및 최종 보고서 역할 분담
사용자 피드백 : 10/4일 23시 설문 종료.
1. 결과 보고서(화요일 수업 전까지)
    - 프로젝트 개요 : B1 | E1, E2 결과 활용
    - 추후 개선 사항 : B3
    - 사용자 피드백 : F3, F4
2. 최종 보고서
    - 숫자 데이터 평균 값 정리 및 각 질문 별 만족도 확인 (박철우)
      : 각 질문 별 점수 평균 | 각 목차(A, B, C …) 별 점수 평균 (단, 부정적인 질문인 경우 1을 5로, 5를 1로 계산)

[26.10.06] 6차 Daily Scrum — Sprint 2

날짜: 2026.10.06 10:15 ~ 10:26 | 참여자: 이재훈, 김동규, 박철우 | 장소: 더조은 903호

Sprint 1 백로그 적용 확인(피드백 적용에 작성 예정) : 개발 종료

해야할 일
- 시연 영상 녹화 : 웹(김동규), 모바일(박철우)
- 사용자 피드백 통계 그래프 모양 및 index 수정
- 추가 결과보고서 작업 진행, 결과보고서 완성 후 발표 순서 및 발표 자료 작성